
Status på 
letbanebyggeriet

København

*Den procentvise færdiggørelse af anlægsarbejdet og 
skinnelægningen viser, hvor langt anlægsarbejdet og 
skinnelægningen er i procent i hver enkelt kommune. 
Den viser ikke, hvor på strækningen i hver enkelt 
kommune, arbejdet er færdigt.

Kommuner

Skinnernes placering på vejen

Færdigetablerede fundamenter til
kørestrømsmaster 300 ud af 782

Færdigmonterede kørestrømsmaster
85 ud af 782

Færdigbyggede platformselementer
7 ud af 29 

Ishøj
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Brøndby

Glostrup

Rødovre

Herlev

Gladsaxe

Lyngby-Taarbæk

Status på anlægsarbejder i procent*

Signaturforklaring

Status på skinnelægningen*
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center

80%


